

सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण
परियोजना

सेसम्बु कृषि ब्लक समिति

पाथीभरा याड्वरक -१, नाड्खोल्याङ्ग
सेसम्बु

सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना

(सेसम्बु कृषि ब्लक समिति)

याङ्वरक गाउँपालिकाको कार्यालय, ताप्लेजुङ्ग

कार्यक्रमको

क) नाम : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कृषि ब्लक

ख) लागत अनुमान : २०,९९,३००।

ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रकृया : सेसम्बु तरकारी ब्लक समिति

सार्वजनिक निजी साभेदारी :

घ) कार्यक्रम

१) स्विकृत मिति : २०७४।१०।१५

२) कार्यक्रम शुरु हुने मिति : ०७४।१०।२८

३) योजना सम्पन्न हुने मिति २०७५।०३।२२

३) लागत व्यहोर्ने निकाय : (क) पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाको कार्यालय - १६,३३,०००।

: (ख) कृषि समितिले व्यहार्ने

-४,६६,३००।

ड) उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी

क्र.स.	नाम थर	पद
१	सन्तोष खिमदिङ्ग	संयोजक
२	मञ्जु खतिवडा	सहसंयोजक
३	जनार्दन खतिवडा	सचिव
४	अग्नी प्रसाद खतिवडा	सह-सचिव
५	ज्ञाननाथ खतिवडा	सदस्य
७	गायत्रीदेवि भट्टराई	सदस्य
८	नरेन्द्र दिगर्चा	सदस्य
९	मनमाया दिगर्चा	सदस्य



सार्वजनिक परीक्षणमा उपस्थिति

क्र.स	विवरण	उपस्थित संख्या	
१	महिला	२५	
२	दलित	०	
३	आदिवासी जनजाति	२८	
४	बालबालिका	५	
५	जम्मा	५८	

च) कार्यक्रम

सार्वजनिक सुनुवाई भएको स्थान : वडा नं. १ नाङ्खोल्याङ्ग

क) प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना (सेसम्बु तरकारी ब्लक समिति)

योजना निर्माणको क्रममा भोग्नु परेको समस्या

क) प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण समस्या उत्पन्न भएको ।

ख) छोटो समयमा काम सम्पन्न गर्नु पर्ने परियोजनाको लक्ष्य प्राप्तीमा कठिनाई भएको ।

ग) नगद सहभागिता गर्नु पर्ने भएकाले कतिपय कृषकबाट समयमै रकम दाखिला नभएको ।

घ) तरकारीको विउको माग बमोजिम वितरण गर्न नसकिएको ।

योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनले स्थानीय बासीमा पारेको प्रभाव

क) कृषि ईन्जिनियरिङ्ग प्रणालीको शुरुवात गरेकोछ ।

ख) निर्वाहमुखी व्यवसाय प्रतिस्थापन गर्दै आधुनिक तथा आय आर्जनमूलक व्यवसाय तर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् ।

ग) बेमौसमी तरकारी खेतिको माध्यमबाट यहाँका कृषकहरुको जिवन शैलिमा परिवर्तन हुँदै गएकोछ ।



कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि आगामी दिनमा उपभोक्ताहरुले गर्नु पर्ने सहयोग

क) यस सेसम्बु क्षेत्रका सम्पूर्ण कृषकहरुले तरकारी उत्पादनका लागि तरकारी खेतिको प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने ।

ख) गाउँपालिकाबाट विनियोजित कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा ५० प्रतिशत श्रमदान गर्नु पर्ने ।

ग) विउको माग बढी भएको देखिएकाले विउविजन उत्पादनमा समेत सकृय हुनु पर्ने ।

योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाबाट गर्नु पर्ने सहयोग

क) सहजिकरणको खाँचो महसुस भएकोछ ।

ख) उत्पादित वस्तुहरुको बजार व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्नु पर्ने ।

उपभोक्ता समितिको आय र व्ययको विवरण

उपभोक्ता समितिले देहायका विषय वस्तु माथि प्रष्ट पारेको छ/छैन ।

क्र.स	विवरण	विषय उल्लेख गरेको वा नगरेको
१	योजनाको हाल सम्मको कार्यान्वयनको स्थितिबारे जानकारी गराइएको वा नगराइएको ?	गराइएको ।
२	योजनाको भौतिक र वित्तीय स्थिति बारे जानकारी गराइएको वा नगराइएको ?	जानकारी गराइएको ।
३	अनुगमनबाट देखिएको कमजोरी सूधार गरिएको नगरिएको ?	सूधार गरिएको ।



आम्दानी खर्च उपर सहभागीको टिप्पणी

उपभोक्ताहरुको राय

क) सबै कृषकलाई सबै सामान समान ढंगबाट उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो ।

ख) उपभोक्ताले व्यहोर्ने पर्ने रकम जम्मा गर्न नसक्नु ।

अन्य कुरा

सहभागीहरुलाई लागेको कुराहरु बोल्न दिइएको, नदिएको ?

बोल्न दिइएको

सहभागीको विचार जस्ताको तस्तै प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिए, नगरिएको ।

प्रस्तुत गरिएको ।

ग) कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धी :

अ) ९७.३५ प्रतिशत काम सम्पन्न ।

आ) कृषिमा लाग्ने व्यक्तिहरुलाई दिइएको ३ दिने तालिम कार्यक्रमबाट भन्ने फलदायी कृषि चेतना प्राप्त भएको ।

इ) सिंचाई प्रणालीमा सूधार भएको ।

ई) गोठ सूधार भएको ।





सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रमका केहि भलकहरु



स्थान : पाथीभरा याङ्वरक १

[Handwritten signature]